

Как рассказала начальник производственного отдела управления капитального строительства Екатерина Крутова, на данный момент работы по кровле практически завершены, отремонтирована стропильная система, кровли перекрытия выполнены, осталось немножко слуховых окон доделать, и сегодня-завтра будет выполнена огнезащитная обработка деревянных конструкций, уложены трапы, ходовые доски, установлено леерное ограждение.

Впереди замена канализационных стояков, укладка дополнительных трубопроводов, замена радиаторов и разводки отопления, прокладка воздухопроводов с прочисткой вентиляционных каналов. А также отделочные работы, электромонтажные работы, ремонт лестничных маршей.

- В здании ведутся подготовительные работы по устройству перекрытия между вторым и третьим этажами, - пояснила Екатерина Крутова, - уложены в полном объеме металлические балки, строители укладывают профлист. Затем будут армировать звукоизоляцию, укладывать бетон, очищать стены от старой масляной краски, подсыплют полы на первом этаже. Также на первом этаже обшивается потолок.

Специалисты уже приступили к ремонту фасада школы, его зачищают от прежних слоев и оштукатуривают. Предстоит благоустроить и территорию образовательной организации. Завершить все мероприятия строители планируют к 1 октября.

В администрации Белогорска подчеркивают, что темпы ремонта школы усилены до предела: если бы не оперативность, то по всем юридическим процедурам школа открылась бы лишь в январе 2021 года. Напомним, по решению главы Белогорска Станислава Мелюкова, закрыта школа 15 апреля, а 10 мая, в режиме ЧС, уже начались работы. В местном бюджете на эти цели изыскали 26 млн рублей, сообщает информационная программа «Будни».