

Как сообщалось ранее, еще в 2009 году администрацией города принято решение о строительстве спортивного центра с универсальным игровым залом и двумя плавательными бассейнами.

- Работы по возведению спортивного центра начаты в 2010 году и продолжаются по настоящее время, при нормативной продолжительности строительства всего в 17 месяцев, - говорит замглавы по строительству и землепользованию Владимир Розонов. – Единственная проблема – это отсутствие достаточного финансирования. Уже второй год ФОК строится исключительно за счет местного бюджета. Город вложил в стройку почти половину средств. В 2015-м предусмотрено еще 25 миллионов. Однако этого очень мало. Для обеспечения ввода объекта в ноябре 2016 года, необходимо дополнительное финансирование в сумме 220 млн. руб.

Напомним, общая площадь физкультурно-оздоровительного комплекса им. Солнечникова составляет почти 10 тыс. кв.м. Объект включает в себя спортивный универсальный зал для игровых видов спорта, плавательный бассейн на 25 метров, детский бассейн на 10 метров, тренажерные залы и залы настольного тенниса, вспомогательные, подсобные и технические помещения.

Однако без федеральной и областной помощи, строительство может затянуться.

- Нам меньше всего хотелось бы превратить объект в долгострой, так как на него было потрачено очень много сил и средств, - говорит Глава Белогорска Станислав Мелюков. – Но надо признать: внутренних городских ресурсов недостаточно. Понятно, что страна живет в новых условиях, но надо честно признать: без федеральной и областной помощи ФОК будет строиться еще лет 5-7. Мы пытаемся придумать, как продолжить строительство в это сложное время и понимаем, что чем дольше по времени, тем дороже.