

Ранее для укладки асфальта был проведен целый комплекс подготовительных работ: демонтирован и установлен новый бордюрный камень, произведена нивелировка, спилены деревья, выкорчеваны пни, произведена срезка грунта на стоянке горпарка, произведена отсыпка щебнем и ПГС. Установлен тротуарный бордюр возле гимназии №1, уложена тротуарная плитка и асфальтобетонное покрытие на стоянке возле городского парка.

По улице Дорожной подготовительные работы уже завершены. Специалисты укладывают асфальтобетонное покрытие. Ремонт этого участка дороги выполнен на 80%. По улице Матросской произведены разбивочные работы, нивелирование, установлен бордюрный камень. Основание готово под укладку асфальтобетонного покрытия.

- Перекресток улиц Никольское шоссе-Гастелло отремонтирован на 40% . Произведены работы по устройству площадки автобусной остановки с заездным карманом, - добавил специалист. - Основание также готово под укладку асфальтобетонного покрытия. На 45% выполнен ремонт перекрестка улиц Кирова - Чехова. Специалисты укладывают выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия. На Южной начался завоз бордюрного камня, а по улице Ленина производят спил деревьев, - пишет пресс-служба главы Белогорска.